
Bilaga 1 - kronologisk information

Översikt över samtliga objekt som föreslås byta byggstartsgrupp
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Kommentar till tidigare kostnadsförändringar 
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Övriga kommentarer

Större investeringar i nationell plan (>150 mnkr) 39 865 0% 1% 56% 46% 40% 31 859 153%

2029-2031 Järnväg Södermanland JO1809 Högsjö västra, förbigångsspår År 1-3 förslag 329 16% 277 382 0% 8% 23% 80 32%

Förändringar hänförs främst till mer omfattande 

signalåtgärder och ett nytt ställverk samt behov av 

markförstärkningar, zonschakter samt kostnader för 

konstruktion av järnvägsanläggningen.

2029-2031 Väg Dalarna VM001 E45 Vattnäs-Trunna År 1-3 förslag 621 20% 497 746 0% 17% 54% 46% 385 163%

Förändringar hänförs bl.a till tillkommande 

planskilda korsningar och mitträckesseparering 

samt även hydrologi, utökat överbyggnadsbyte, 

spontning för en av omledningsvägarna, anläggning 

av viltuthopp och även ökade mängder särskilt av 

jordschakt.

2029-2031 Väg Örebro ÖstergötlandVMN096
Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 

Nykyrka)
År 1-3 förslag 1 192 0% 0 0 -2% 24% 0% 46% 40% 709 147%

Förändringar hänförs främst till ökad kravställning 

för miljö, anläggning och utformning samt förhöjda 

kostnader för arkeologiska för- och 

slutundersökningar.

2029-2031 Järnväg Norrbotten XSN301d
Malmbanan Murjek förlängning 

av mötesstation
År 1-3 förslag 257 25 15% 219 296 0% -30% -110 -30%

Förändringar handlar om minskade åtgärder som 

finansieras även inom ramen för vidmakthållande. 

* I totalkostnaden för NTP 2026 

ingår finansiering av 

signalkostnader för objektet (22 

mnkr i prisnivå 2025-02) som 

hanteras i ett objekt för samlade 

signalåtgärder. Kostnaden för 

signalkostnader finns med för att 

göra kostnaden jämförbar med 

tidigare planer.

2029-2031 Väg Jönköping VSY1803
E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält
År 1-3 förslag 969 12% 852 1 085 0% -9% 43% 225 30%

Förändringen handlar om att ny utformning av 

trafikplats har tagits fram för att klara kapaciteten, 

befintlig bro som inte klarar BK4 ersätts av två 

mindre broar. I totalkostnaden ingick tidigare även 

en ny ansltning till kommunalt 

stadsutvecklingsområde.

Utredning Järnväg Norrbotten JN1802
Luleå C ombyggnad av 

personbangård (etapp 2)
År 1-3 förslag 398 20% 319 478 -10% 7% -17 -4%

Förändringen beror på mer kunskap med en mer 

detaljerad projektering samt att särredovisning av 

signalåtgärder för detta projekt tas upp i Luleå ATC 

mellansteg.

* I totalkostnaden för NTP 2026 

ingår finansiering av 

signalkostnader för objektet (51 

mnkr i prisnivå 2025-02) som 

hanteras i ett objekt för samlade 

signalåtgärder. Kostnaden för 

signalkostnader finns med för att 

göra kostnaden jämförbar med 

tidigare planer.

Utredning Järnväg Västernorrland JSM215b

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad, etappen 

Kubikenborg–Dingersjö 

År 1-3 förslag 4 065 17% 3 374 4 756 0% 0 0%
Fanns med i tidigare planer, men 

då som del av objektet JSM215

2029-2031 Järnväg Jönköping JSY1802

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

delen Nässjö-Värnamo, 

elektrifiering

År 1-3 förslag (718) 11% 639 797
Del av objektet som föreslås för 

gruppbyte. 

2029-2031 Järnväg Jönköping JSY1802
Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering o höjd hast
Hela objektet 1 522 17% 1 263 1 781 0% -56% 72% -499 -25%

Till planen 2026 innehållsminskades objektet genom 

att den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult 

utgick. 

2029-2031 Järnväg Uppsala JO1807
Ostkustbanan, fyrspår, deletapp 

Söder Bergsbrunna - Uppsala C
År 1-3 förslag (9 222) 31 23% 7 101 11 343

Del av objektet som föreslås för 

gruppbyte. 
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2029-2031 Järnväg Uppsala JO1807

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala 

– länsgränsen 

Uppsala/Stockholm) 

Hela objektet 17 161 20% 13 729 20 593 0% 4% 77% 7 847 84%

Förändringen beror främst på en utökad omfattning 

av objektets norra delen såsom passager under 

järnvägen samt en stödmur i de sydöstra delarna. 

2029-2031 Sjöfart Västra GötalandXVA300
Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv, delen Lilla Edet
År 1-3 förslag (2 657) 17% 2 205 3 109

Del av objektet som föreslås för 

gruppbyte. 

2029-2031 Sjöfart Västra GötalandXVA300
Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv
Hela objektet 8 184 17% 6 793 9 575 0% 7% 39% 2 684 49%

Förändringar beror främst på komplex 

skredstabilisering (kvicklera) i Lilla Edet, ökad volym 

schakt/överskott berg i Trollhättan samt 

kalkcementförstärkning och ändrad slussutformning.

Utredning Väg Uppsala JMR2608 Knivsta plankorsning År 4-6 förslag 305 21% 241 369 0% 0 0%

Utredning Väg Västerbotten VN1801 E4 förbifart Skellefteå År 4-6 förslag 2 439 1 18% 2 000 2 879 0% 29% 555 29%

Förändringar hänförs främst till den nya 

utformningen som kräver mer mark i anspråk, ökad 

antal trafikplatser och byggnadsverk.

Utredning Väg Kalmar VSY2203
Rv 25 Nybro, trafikplats 

Glasporten
År 4-6 förslag 158 53 30% 142 221 0% 0% 0 0%

Utredning Väg Stockholm VST001d

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

År 4-6 förslag 1 281 11 17% 1 063 1 499 0% 28% 10% 374 41%

Förändringen hänförs till brobreddning, 

kompensations- och bullerskyddsåtgärder samt 

byggherrekostnader.

Utredning Järnväg Västra GötalandJVA1810

Västra stambanan Laxå-

Alingsås högre kapacitet, 

förbigångsspår Floby

År 4-6 förslag (247) 12% 218 277
Del av objektet som föreslås för 

gruppbyte

Utredning Järnväg Västra GötalandJVA1810
Västra stambanan Laxå-Alingsås 

högre kapacitet
Hela objektet 983 30% 885 1 376 0% 0% 25% 195 25%

Förändring beror på justering av tidigare 

uppskattade kostnader

* I totalkostnaden för NTP 2026 

ingår finansiering av 

signalkostnader för objektet (397 

mnkr i prisnivå 2025-02) som 

hanteras i ett objekt för samlade 

signalåtgärder. Kostnaden för 

signalkostnader finns med för att 

göra kostnaden jämförbar med 

tidigare planer.
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